
Wzór umowy 
Umowa nr ZP.272..………2026 

 
zawarta w dniu  …………..…… 2026 roku, pomiędzy: 
Gminą Pińczów z siedzibą ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, NIP 662-176-15-14, REGON 291009840, reprezentowaną 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów mgr Marcina Wojniaka,  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,  
zwaną dalej Zamawiającym,  
a   
.........................................................................  z siedzibą w ………………………………………………………………………………. , 
wpisaną do rejestru …………………………………………………………….  NIP: ..................................................... 
reprezentowaną przez : 
......................................  -  ..............................  
zwaną dalej Wykonawcą. 
 
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 
negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2026 roku poz.  793)  Prawo zamówień publicznych, 
strony zawierają umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
 

Przedmiotem umowy jest realizacja zadania:  
„Remont ulicy Pałęki w Pińczowie - droga gminna nr 365037T” 

 
Zamówienie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

 
 

1. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót związanych z realizacją zadania: „Remont ulicy Pałęki w Pińczowie 
- droga gminna nr 365037T”. 

2. Zakres przedmiotu umowy: 
1) Remont drogi gminnej - odcinka ulicy Pałęki w Pińczowie, dł. 186 m, w tym: wymiana warstw konstrukcyjnych 

jezdni i chodników wraz z wymianą nawierzchni i elementów ulic (krawężniki, obrzeża),remont (wymiana) 
istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, wpustami ulicznymi i studniami rewizyjnymi, 
oznakowanie poziome i pionowe. 

2) Wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania zadania; 
 

3.  Szczegółowo zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy określają obowiązujące w postępowaniu zapisy 
specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), dokumentacja projektowa do zgłoszenia robót budowlanych, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, oferta Wykonawcy, stanowiące załączniki 
do niniejszej umowy. 

 
4. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie robót budowlanych zgodnie projektem budowlanym, z zasadami 

wiedzy technicznej oraz zgodnie z przepisami BHP, przepisami p.poż. jak również z wymaganiami określonymi                   
w specyfikacji technicznej oraz normach, oraz na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik 
do niniejszej umowy. 

 
5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania 

robót zamiennych w stosunku do wskazanych w ust. 2 i 3, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne 
do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

 
6. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy 
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przewidzianych w ust. 3 w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego,  tj. zgodnego z zasadami 
wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy 
określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „robotami 
zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 2 ust. 5 niniejszej umowy. 

 
7. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej 

pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: 
a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy; 
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 

Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie 
przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. 
 

8. Zmiany, o których mowa w ust. 5, 6, 7 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez 
Zamawiającego w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
 

9. Zmiany, o których mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu nie spowodują wzrostu ceny wykonania przedmiotu 
umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 
 

10.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od daty 
podpisania umowy  
a) kosztorysu (na podstawnie załączonego przedmiaru) z podziałem na poszczególne elementy, opracowanego 

metodą kalkulacji szczegółowej lub uproszczonej. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest 
wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia 
Wykonawcy w przypadku: 
− odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 13 umowy; 
− rozliczania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia 

podstawowego w sytuacji, gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 
3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp. Szczegółowo zostało to opisane w § 3 niniejszej umowy; 

− robót zamiennych określonych w § 1 ust.  5 niniejszej umowy; 
− robót zaniechanych określonych w § 1 ust. 6 niniejszej umowy; 
− określenia środków trwałych; 
− rozliczeń częściowych; 

b) Harmonogramu robót. 
 

§ 2 
Wynagrodzenie 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają całkowite wynagrodzenie 

ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości: 
 
Netto: .................. zł 
słownie złotych: ........ , 
podatek VAT w wysokości …………………… % kwota tj.: ………………………………… zł, 
słownie złotych: ........ , 
Brutto (cena netto plus podatek VAT): .................... zł, 
słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne 
do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej, przedmiaru robót oraz 
oględzin obiektów budowlanych. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
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3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 musi zawierać wszelkie wydatki oraz ryzyko ryczałtu związane 
z koniecznością zrealizowania przedmiotu zamówienia, wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia oraz koszty robót, usług i czynności nie ujętych, a których wykonanie, wg Wykonawcy, jest niezbędne 
do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania założonego efektu końcowego zadania, 
w szczególności takich jak: (w wypadku wystąpienia) 
1) koszty wszelkiej robocizny, w tym płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych 

i podatki od wynagrodzeń, 
2) wszystkie koszty materiałów podstawowych i pomocniczych (wraz z zapasem na ubytki), w tym koszty 

dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub poprzez miejsca 
składowania na placu budowy, 

3) wszystkie koszty najmu i utrzymania sprzętu budowlanego, w tym koszty sprowadzenia sprzętu na plac 
budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót. 

4) koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, 
obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia 
uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, 

5) wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciążają daną budowę, 
6) koszty utrzymania, montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego, 
7) koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące tymczasowe sieci 

elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do 
ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i inne 
tego typu urządzenia, 

8) koszty wykonania dróg tymczasowych (montażowych) na czas remontu wraz z ich utrzymaniem i rozbiórką - 
w przypadku wystąpienia, 

9) koszt tymczasowego oznakowania terenu budowy i terenów przyległych w uzgodnieniu z użytkownikiem, 
10) koszty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz koszty docelowej organizacji ruchu, 
11) koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi nie kwalifikowanych jako 

środki trwałe - w przypadku wystąpienia, 
12) koszty napraw obiektów, budowli i infrastruktury podziemnej spowodowane prowadzonymi pracami, 
13) koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń stanowisk 

roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, 
sanitarnych i leczniczych, 

14) koszt obsługi geotechnicznej i geodezyjnej łącznie z geodezyjnym wytyczeniem, 
15) koszty zabezpieczenia drzew i krzewów na okres wykonywania robót, - w przypadku wystąpienia, 
16) koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 
17) koszty energii i wody i innych opłat związanych z prowadzeniem robót np. zajęcie pas drogowego , 
18) koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót oraz drogi, ulicy i sąsiadującej nieruchomości 

w razie korzystania z nich w trakcie prowadzonych robót przez Wykonawcę, 
19) cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, - w przypadku wystąpienia, 
20) koszty sporządzania uzupełniającej dokumentacji przewidzianej w specyfikacjach technicznych, rysunków 

powykonawczych lub nanoszenia wykonanych robót na rysunki wykonawcze, 
21) koszty wykonania opracowań wynikających z dyspozycji SWZ, 
22) koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej (w tym: geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

i naniesienia wykonanych robót na mapę - w przypadku wystąpienia), 
23) koszt opracowania dokumentacji zgłoszeniowej do właściwego organu, 
24) wszystkie inne ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych 

zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi a warunkujących odbiór końcowy 
i przekazanie obiektu do użytkowania, 

25) udział w przeglądzie końcowym dokonanym przed upływem okresu trwania rękojmi za wady fizyczne oraz 
gwarancji jakości, 

26) koszty wszelkich czynności wynikające ze zgłoszeń robót budowlanych, pozwoleń  oraz uzgodnień, 
27) koszty opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania robót,  
28) koszty wykonania wycinki i utylizacji drzew kolidujących z inwestycją - w przypadku wystąpienia. 
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4. Kwota określona w ust. 1 nie może ulec zmianie poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 5 i 6 niniejszego 
paragrafu. 
 

5. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej („robót 
zaniechanych”, o których mowa § 1 ust. 6 niniejszej umowy) sposób obliczenia wartości tych robót zostanie 
wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 13 ust. 6 niniejszej umowy. 

 
6. W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu 

do umowy regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy. 
 

§ 3 
Roboty dodatkowe 

 
1. Zaistniałe przypadki wykonania dodatkowych robót budowlanych muszą być każdorazowo uzgadniane                                      

z Zamawiającym, w przeciwnym wypadku Wykonawcy nie przysługuje zapłata za wykonanie tych robót. 
 

2. Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy, 
a więc robót, o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić po podpisaniu przez Strony protokołu 
konieczności na roboty dodatkowe. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały 
przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp oraz przedstawiający koszty robót 
będących przedmiotem protokołu. Rozpoczęcie wykonywania tych robót może być poprzedzone wykonaniem 
dokumentacji projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego 
wraz z jego aktami wykonawczymi. Koszty sporządzenia dokumentacji projektowej ponosi Zamawiający. 

 
3. W sytuacji, gdyby umowa miała być zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp, czyli 

gdyby Zamawiający miał zlecić Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza 
przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala się następujące zasady ich zlecania oraz 
rozliczania: 
1)  Wykonawca zgłosi inspektorowi nadzoru inwestorskiego konieczność wykonania dodatkowych robót 

budowlanych. 
2)  Wykonawca wspólnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego spiszą protokół konieczności. 
3) Do protokołu konieczności Wykonawca sporządzi kosztorys. 
4) Protokół konieczności wraz z kosztorysem, sprawdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, podlega 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Po zatwierdzeniu protokół ten stanowi podstawę do rozpoczęcia robót 
przez Wykonawcę. 

5) Sposób wyliczenia kosztów „dodatkowych robót budowlanych” o których mowa w niniejszym paragrafie, 
zostaną obliczone w oparciu o następujące założenia: 
a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 10 lit. a niniejszej 

umowy, a ilości wykonanych w tym okresie robót - z książki obmiaru. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość negocjacji; 

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie, 
których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a” niniejszego punktu, roboty te rozliczone będą na 
podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego i Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji; 
 

6) Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
a) Ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę 

metodą kalkulacji szczegółowej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji; 
b) W przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie a), 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 
wbudowania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji; 

c) Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach,                  
a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku 
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braku odpowiednich pozycji w KNR - ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych,                       
a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość negocjacji. 
 

§ 4 
Rozliczenie 

 
1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową. Rozliczenie wynagrodzenia 

za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie faktur częściowych, odbywać się będzie nie częściej niż raz 
w miesiącu. Faktury częściowe wystawione będą po odbiorze robót, na podstawie protokołu odbioru tych robót 
w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającym. Wartość faktur częściowych będzie 
proporcjonalna do wartości odebranych robót i poparta kosztorysem/rozliczeniem częściowym, sporządzonym 
w oparciu o kosztorys ofertowy, zatwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z Podwykonawców, to warunkiem zapłaty przez Zamawiającego faktury,  jest 
udokumentowanie przez Wykonawcę, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy otrzymali należne im 
wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania może być: pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę, dokument bankowy potwierdzający przelew środków na 
konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty. Wymagane jest, aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, 
którzy wykonali przedmioty swoich umów i otrzymali całość należnego im wynagrodzenia składali oświadczenia 
z datą jednoznacznie potwierdzające powyższe fakty. 

3. Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz                                           
z wymaganymi załącznikami. 

 
1) Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak dowodów wymienionych w ust. 4, będzie skutkować wstrzymaniem 

zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej 
zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

4. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną 
na podstawie protokołu odbioru końcowego. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 20% całkowitego 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa § 2 ust. 1 umowy. Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia Zamawiającemu wraz z fakturą końcową, dowodów wymienionych w ust. 2. Brak dowodów będzie 
skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego 
wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

5. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę                     
nr  ……………………………………………..  

1) Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, lecz 
pisemnego powiadomienia Zamawiającego i staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez Zamawiającego 
pisma wskazującego nowy numer rachunku bankowego Wykonawcy. 
 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania i udostępniania Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych przy 
użyciu Krajowego Systemu e-faktur zgodnie z zapisami w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług. 

7. W przypadku wystąpienia awarii całkowitej KSeF w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, Strony ustalają, że 
Wykonawca przekaże fakturę w formie papierowej na adres pocztowy: Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 
Pińczów, lub w formie elektronicznej (PDF) na adres: sekretariat@pinczow.com.pl 

8. Dniem zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. W związku z wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) faktury będą wystawiane następująco: 

Nabywca: Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, NIP 662-17-61-514  

(obowiązkowo należy wskazać NIP); 

mailto:sekretariat@pinczow.com.pl
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 Odbiorca: Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, NIP 662-00-57-664  
 (obowiązkowo należy wskazać NIP); 
 

10. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy z tytułu 
realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności: 
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody 

podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 roku                         
o podatku od towarów i usług (Dz.U.2026.1263).  

2) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: 
a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa 

powyżej, 
b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 

roku przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów                                    
i usług. 

3) W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt. 2 , opóźnienie                          
w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji 
przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź 
dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od 
Zamawiającego jakichkolwiek odsetek / odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej 
płatności. 

 
11. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania wszystkich projektów umów oraz zawartych umów dotyczących 

podwykonawstwa na roboty budowlane. Zgłaszanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 
przedstawianie projektów umów, kopii umów, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub usługi itp. 
musi odbywać się zgodnie z przepisami Pzp, o których mowa w artykułach 462 - 465. Umowy o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich 
wartość jest mniejsza niż 50 000 zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług. Termin na zgłoszenie 
przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, i do projektu jej zmian lub pisemnego sprzeciwu do jej treści wynosi 7 dni kalendarzowych. 
Nieprzedłożenie zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umowy 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są odpowiednio: roboty budowlane, dostawy lub usługi, w terminie 
7 dni od dnia ich zawarcia przez wykonawcę zwalnia Zamawiającego z solidarnej odpowiedzialności za brak zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 
 

12. Wykonawca uprawniony jest również do wysyłania faktur elektronicznych. 
 
13. Każda faktura wystawiana w formie elektronicznej, udostępniana jest przez okres obowiązywania Umowy. 
 
14. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o przesłaniu faktury elektronicznej pocztą elektroniczną na adres 

Zamawiającego: sekretariat@pinczow.com.pl 
 

§ 5 
Pracownicy Wykonawcy 

 
1. Na podstawie art. 95 Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie 
umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane                                           
w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: 
kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Obowiązek 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 
wspólnicy spółki cywilnej). 
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2. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającemu lub jego przedstawicieli, dokumenty potwierdzające 
zatrudnianie tych osób na umowę o pracę. Zgodnie z art. 438 ust. 2 Pzp mogą to być w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika lub 
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę lub 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika lub 
4) inne dokumenty - zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy                            
o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

 
3. Pracodawcą tych osób musi być: wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie z przepisami 

Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z powyższych dokumentów osoby, 
które muszą być zatrudnione na umowę o pracę nie będą mogły wykonywać pracy z winy wykonawcy. Jeżeli 
z naruszeniem powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę, co 
zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba taka będzie musiała 
opuścić teren budowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę 1 000,00 zł. za każdy 
taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną 
przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę 
lub jego przedstawicieli. 

 
§ 6 

Termin realizacji umowy 
 

1. Zamawiający wymaga wykonania robót budowlanych w terminie do  11 miesięcy od daty podpisania umowy. 
1.1 Za moment wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Strony uznają dzień, w którym Wykonawca 

zakończy realizację Zamówienia i zgłosi ją pisemnie (wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami) 
Zamawiającemu do odbioru końcowego. 

2. Termin ustalony w ust. 1 może ulec przesunięciu, w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających w szczególności 
z: 
a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ 

na terminowość wykonywania robót; 
b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót - fakt ten musi zostać 

udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie 
Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru; 

c) na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją 
winy którejkolwiek ze Stron; 

d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej 
staranności; 

e) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp, o ile 
realizacja dodatkowych robót budowlanych wpływa na termin wykonania niniejszej umowy; 

f) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej - termin umowny może zostać wydłużony o czas 
niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej; 

g) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót; 
h) robót zamiennych wprowadzonych na życzenie Zamawiającego, o ile realizacja tych prac wpływa na termin 

wykonania niniejszej umowy; 
i) wystąpienia braku możliwości wykonywania robót budowlanych. 
 

3. Okoliczności, o których mowa w ust. 2 muszą być odnotowane w  dzienniku budowy, udokumentowane stosownymi 
protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
 

4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny 
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okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 
 
5. W przypadku, gdy wystąpią przerwy w realizacji Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

po pisemnym stwierdzeniu tego faktu i poinformowaniu o nim Wykonawcy przez Zamawiającego, bieg terminu 
realizacji Zamówienia zostaje zawieszony na czas przerwy, bez skutków finansowych dla Zamawiającego. Termin 
wykonania Zamówienia określony w ust. 1 może wówczas, na pisemny wniosek Wykonawcy, ulec przesunięciu                       
o liczbę dni kalendarzowych, wynikających z przerw, które wystąpiły w okresie realizacji Zamówienia. W przypadku 
uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, przesłane zostanie pisemne potwierdzenie zmieniające 
termin zakończenia wykonania Zamówienia, o którym mowa w ust. 1. 

 
§ 7 

Przekazanie placu budowy 
 

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi protokolarnie, w terminie do 7 dni od podpisania niniejszej umowy. 
 

2. Zamawiający nie zapewnia dostawy wody, energii na plac budowy. Wykonawca we własnym zakresie zapewni 
wszystkie niezbędne media. 

 
3. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski w trakcie realizacji budowy. 
 
4. Wykonawca po przejęciu placu budowy odpowiada za niego do momentu protokolarnego odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia. 
 
5. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymać plac budowy w stanie wolnym od przeszkód, 

składować materiały i sprzęt w ustalonych miejscach i w należytym porządku, a zbędne przedmioty usunąć z placu 
budowy. 

 
6. Wszelkie uszkodzenia obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu powstałych podczas 

prowadzenia robót powinny być naprawiane na bieżąco przez Wykonawcę. Po zakończeniu robót Wykonawca 
powinien bez zbędnej zwłoki uporządkować teren placu budowy i przekazać go Zamawiającemu. 

 
§ 8 

Kierownik budowy 
 

1. Wykonawca ustanawia: 
- Kierownika budowy w osobie………………………………………………………………………….………………………………………., 
posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej 
drogowej; 
 

2. Kierownik budowy jest zobowiązany do współpracy z inspektorem nadzoru inwestorskiego ustanowionym przez 
Zamawiającego. 

 
3. Kierownik budowy zobowiązany jest prowadzić Dziennik budowy (wewnętrzny). 
 
4. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

 
5. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu                                         

w następujących przypadkach: 
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 
b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 
 

6. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powołana do pełnienia 
w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia dla danej funkcji oraz 
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przepisami ustawy Prawo budowlane. 
 

7. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli 
uzna, że nie wykonuje ona należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby 
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 

 
§ 9 

Obowiązki i zadania Wykonawcy 
 

1. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć i oznakować prowadzone 
roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu 
umowy. 
 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy. Wykonawca 
zobowiązuje się do zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy w granicach przekazanych przez 
Zamawiającego, należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie 
budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywania ich we właściwym stanie technicznym,               
a po zakończeniu budowy do uporządkowania terenu. 

 
3. Wszelkie czynności niezbędne do wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia wad powinny być przeprowadzone 

w taki sposób, aby nie zakłócać w okolicy placu budowy ładu, porządku i spokoju bardziej niż to jest konieczne. 
 
4. Wykonawca na czas prowadzenia robót opracuje czasową organizację ruchu, uzyska jej zatwierdzenie i właściwie 

oznakuje teren budowy. 
 
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić mieszkańcom, służbom komunalnym, jednostkom ratownictwa, itp. dojazd 

do posesji zlokalizowanych przy rozbudowywanej drodze. 
 
6. W ramach zaoferowanego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest podejmować wszelkie czynności, choćby 

w bezpośredni sposób nie określone umową, a mające na celu prawidłowe i terminowe wykonanie robót objętych 
zamówieniem, z dbałością o przestrzeganie przepisów prawa np. zagospodarowanie terenu, niwelacja gruntów, 
zabezpieczenie drzew, krzewów w związku z prowadzonymi pracami (ew. wycinki i nasadzenia) znajdujących się 
rejonie prowadzonych prac, odtworzenie infrastruktury drogowej. 

 
7. Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do: 

a) Pełnej odpowiedzialności cywilno-prawnej za ewentualne uszkodzenia pojazdów, urazy pieszych 
spowodowane brakiem lub niewłaściwym oznakowaniem, zabezpieczeniem terenu prowadzonych robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy i w okolicy budowy w czasie od 
daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy 
(odbioru końcowego robót). 

b) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane 
(Art. 10), tj. będą zgodne z kryteriami technicznymi i będą spełniać standardy Unii Europejskiej. 

c) Okazywania Zamawiającemu: danych technicznych, atestów, aprobat odnośnie zastosowanych materiałów, 
sukcesywnie po dostarczeniu ich na plac budowy. 

d) Wykonywania robót zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
oraz obowiązującym prawem. 

e) Prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentów zgodnie z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo 
budowlane. 

f) Przetransportowania i zmagazynowania odpadów powstałych w wyniku realizacji robót na miejsce 
unieszkodliwiania odpadów. 

g) Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującym prawem, w tym między innymi ustawą z dnia                                  
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2026.13 t.j.). 
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h) Ponoszenia pełnej odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z: 
− czasowym zajęciem gruntów podczas wykonywania przedmiotu umowy, 
− zniszczeniem lub uszkodzeniami powstałymi na terenie budowy i w jej okolicy, będące następstwem 

prowadzonych robót i działań wykonawcy i jego podwykonawców. 

i) Zgłaszania nadzorowi inwestorskiemu terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót 
zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać 
odpowiednie odkucia bądź otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do 
stanu pierwotnego na własny koszt. 

j) Pomocy w transporcie pojemników z odpadami komunalnymi z posesji, do której nie ma czasowego dojazdu 
w wyniku prowadzonych robót, do najbliższego miejsca, gdzie może dojechać pojazd odbierający odpady. 

k) Zapewnienie w trakcie robót przejazdu pojazdom ratunkowym (pogotowie ratunkowe, straż pożarna itp.) oraz 
policji. 

l) Naprawienia zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie 
prowadzenia prac. 

m) Zapewnienia w razie konieczności na własny koszt obsługi saperskiej, 

n) Zgłoszenie, poinformowanie gestorów sieci zgodnie z zapisami w uzgodnieniach branżowych, 

o) W uzgodnieniu z Zamawiającym, zawiadomienie mieszkańców i użytkowników terenów przylegających 
do budowy o przystąpieniu do realizacji przedmiotu umowy. 

 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania na żądanie Zamawiającego informacji odnośnie postępu prac 
związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 

 
9.  Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania przy każdym odbiorze inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego dokumentów stanowiących dowód należytego wykonania robót budowlanych oraz zastosowania 
materiałów najwyższej jakości (atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoły badań i sprawdzeń, 
świadectwa jakości, deklaracje własności użytkowych). 

 
10. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia prowadzenia badań archeologicznych w formie nadzoru 

archeologicznego towarzyszących pracom ziemnym tej inwestycji, narzuconych Decyzją Nr 513A/2022, z dnia 
04.11.2022r. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, zmienioną Decyzją nr 
497A/2025, z dnia 26.08.2025r.  

 
§ 10 

Ubezpieczenie budowy 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez okres realizacji umowy. 
 

2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, przedłoży Zamawiającemu kserokopię polisy, poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

 
3. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 7 dni od daty wystawienia polisy. 
 
4. W przypadku nieodnowienia polisy przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy, Zamawiający może odstąpić 

od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa                                      
w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. 

 
5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy 
ubezpieczeniowej, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający 
z aneksu do umowy. 
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6. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka związane z wykonywaniem robót budowlanych objętych niniejszą 

umową, tj. wypadki i szkody zaistniałe w wyniku prowadzonych prac, powstałe na placu budowy lub poza nim,                              
a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich oraz z tytułu zdarzeń losowych, która                             
w pełni zabezpieczy mogące wystąpić roszczenia w pełnej wysokości, od dnia podpisania protokołu przekazania 
terenu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

 
7. Wszystkie koszty związane z zawarciem umów ubezpieczenia oraz opłacania składek ubezpieczeniowych obciążają 

wyłącznie Wykonawcę. 
 
8. Wykonawca może zobowiązać Podwykonawców do zawarcia stosownych umów ubezpieczenia (polis). 
 

§ 11 
Odbiory robót 

 
1. Przewiduje się następujący rodzaj odbioru robót: 

1) odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie 
pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy (wewnętrznym), w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia; 

2) odbiór częściowy; 
3) odbiór końcowy polegający na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót zgodnie z Umową;  

 
2. Podstawą rozpoczęcia czynności odbioru końcowego będzie zawiadomienie Zamawiającego dokonane przez 

Wykonawcę w formie pisemnej lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres 
email:sekretariat@pinczow.com.pl. Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych przedmiotu umowy 
w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru robót.  
 

3. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże  Zamawiającemu, w szczególności następujące 
dokumenty: 

a) dziennik budowy (wewnętrzny), 

b) inwentaryzację geodezyjną i poświadczenie jej zgłoszenia do zasobów GKKiGN w Pińczowie oraz oświadczenie 
geodety o wykonaniu obiektu zgodnie z dokumentacją techniczną do zgłoszenia robót budowlanych. 

c) kosztorys/rozliczenie powykonawcze końcowe, zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

d) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje 
użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

e) oświadczenie kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych o zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami - w przypadku wystąpienia zmian, również 
z podpisami inspektora nadzoru inwestorskiego jak i projektanta, 

f) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy 
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót). W przypadku dokumentu 
przedstawianego w  kopii, dokument ten ma być poświadczony za zgodność z oryginałem przez kierownika 
budowy lub właściwego kierownika robót branżowych. 

g) wszystkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim lub posiadać odpowiednie tłumaczenie przez 
uprawnionego tłumacza przysięgłego (w przypadku materiałów budowlanych powinna się znajdować czytelna 
informacja o dopuszczeniu do obrotu i wybudowania na terenie Polski). 
 

4. Odbiory częściowe robót zorganizowane będą przez Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty 
zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości i gotowości wykonanych robót do odbioru przez 
inspektora nadzoru Inwestorskiego. 
 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych 
podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jeśli w tych 
protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu 



12 
 

potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 
 
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę realizacji całego przedmiotu umowy. Realizacja 

przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawców, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie 
całego przedmiotu Umowy,  w tym za części realizowane przez Podwykonawców. 

 
7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem 

nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających 
korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, 
Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad 
lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do 
wykonywania czynności odbioru końcowego. 

 
8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 

1) Nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy 
Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
Zamawiający ma prawo: 
a) zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający 
będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych; 

b) rozpocząć naliczanie kary umownej zgodnie z § 14 ust.2 pkt.1) b. 
2) Nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie 
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej; 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem, 
to Zamawiający może żądać rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz 
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin 
na usunięcie wad, a fakt usunięcia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie. 

 
9. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego wynosi 15 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o ich 

powstaniu lub w innym terminie określonym przez Zamawiającego. 
 

§ 12 
Rękojmia i gwarancja 

 
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów 

przedmiotu umowy wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 
 
2. Wykonawca udziela   ……………..   miesięcznej gwarancji (zgodnie z ofertą) za wady fizyczne każdego z elementów 

przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Wykonawca odpowiada wobec 
Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za cały przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez 
podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

 
3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni licząc od dnia 

odbioru końcowego przedmiotu umowy, wg załącznika nr 1 do niniejszej umowy – karty gwarancyjnej. 
 
4. Przegląd gwarancyjny przeprowadzany będzie komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest protokół 
przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający 
jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do 
usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 
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5. Przegląd gwarancyjny polega na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakości wykonanych robót 
oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

 
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w określonym przez 

Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, 
Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy lub naliczania kary umownej zgodnie z §14 ust. 2 pkt.1). b. 

 
7. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie przeprowadzony odbiór 

ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi                           
i gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół. 

 
8. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co skutkuje niemożliwością 

użytkowania przedmiotu niniejszej umowy bądź jego części, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny,  
a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć gwarancję w stosunku do całego przedmiotu Umowy na nowy okres. 
Zamawiający wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do upływu, którego Wykonawca jest 
zobowiązany usunąć wady. 

 
§ 13 

Odstąpienie od Umowy 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym 
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie; 

c) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały niezgodne                         
z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego. 
 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech 
miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie; 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może 
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 
 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 
i powinno zawierać uzasadnienie, może zostać złożone nie później niż w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanek 
określonych w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu. 
 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 
a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy 

której nastąpiło odstąpienie od umowy; 
c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 
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d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora nadzoru Inwestorskiego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada; 

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego 
dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze budowy. 
 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 
zobowiązany jest w terminie 30 dni, do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia od umowy; 
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c, po cenach przedstawionych                           

w kosztorysie; 
c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, 

urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę 
na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
 

6. Obliczenie należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy nastąpi na podstawie 
kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

− ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 1 ust. 10 niniejszej umowy, a ilości 
wykonanych robót z książki obmiarów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji; 

− w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny czynników 
produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość negocjacji; 

− Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji KNNR-y,                         
a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość negocjacji. 

 
§ 14 

Kary umowne 
 

1. Strony postanawiają że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 
 

2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokości: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonywaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
umownego netto określonego w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji jakości 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczony 
od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 
netto, określonego w § 2 ust. 1. 

d) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy - w wysokości 0,5% od należnego im wynagrodzenia za każde dokonanie przez 
Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1000 zł brutto złotych za każdy nieprzedłożony do 
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; 

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 
- w wysokości 1000 zł brutto złotych za każdy stwierdzony przypadek o którym mowa powyżej;  

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 1000,00 złotych; 
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h) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Pracy) pracowników, którzy wykonują czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia -                                     
w wysokości 1000 zł za każdą osobę i za każdy miesiąc, w którym Wykonawca lub podwykonawca nie 
wypełnił zobowiązania (wymogu) lub nie przedstawił Zamawiającemu na jego żądanie oświadczenia                                 
i dokumentów, o których mowa w § 5 (umowa o pracę lub druk RCA)  

i) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy dokumentów, o którym mowa w §1 ust. 10 
- w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień zwłoki. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienia rozpoczęcia robót z przyczyn zależnych 

o  Zamawiającego w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 2 ust. 1 umowy 
za każdy dzień zwłoki, 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego netto, określonego w § 2 ust. 1. 

 
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 30% 

wynagrodzenia netto, określonego w § 2 ust. 1 umowy. 
 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych lub 
za szkody poniesione z przyczyn innych niż w pkt. 1) i 2) jeżeli wysokość kar nie pokrywa faktycznie wyrządzonej 
szkody. 

 
5. Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez 

uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającej, pod rygorem nieważności takiej cesji/przelewu. 
 

6. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszała postanowienia umowy, w terminie 7 dni od 
daty wystąpienia – wezwania (drogą elektroniczną) przez stronę drugą z żądaniem zapłaty. 

 
7. W przypadku nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający niezależnie od naliczenia kar 

umownych, może usunąć je na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 
8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 
 

§ 15 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 , co stanowi kwotę w wysokości:  .......................................... zł słownie złotych. 
 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ....................................................... ……………………………… 
2.1 Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 453 Pzp. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, 

Zamawiający zwróci zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

2.2 W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, 
zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane 
do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
 

3. W przypadku należytego wykonania robót - 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni 
po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część,                 
tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji, na podstawie 
protokołu odbioru ostatecznego robót. W przypadku wystąpienia usterek lub wad podstawą do zwrotu lub 
zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia. 
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4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, w szczególności o których mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy oraz innych 
wymienionych w niniejszej umowie, wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku 
do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu 
jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający 
z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy. 

 
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form,                            

o których mowa w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 
i bez zmiany jego wysokości. 

 
§ 16 

Zmiana umowy 
 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do 
umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, zmiany umowy 
mogą nastąpić na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 454 i art. 455 Pzp, Prawa zamówień publicznych, 
a w szczególności: 

a) działania tzw. siły wyższej, rozumianej przez strony jako każda okoliczność, niezależna od woli stron, 
uniemożliwiająca wykonywanie zobowiązań umownych, której skutków nie można uniknąć, względnie przewidzieć 
lub były nieuniknione (np. wojna, zamieszki wewnętrzne, ograniczenia zastosowane przez rząd, powódź, pożar, 
huragan, nawałnica, ulewne deszcze, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe), o czas tego opóźnienia, 

b) realizacja w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszego zamówienia, wymuszających 
konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, 

c) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez 
prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych 
wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy 
administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

d) zmiany będące następstwem okoliczności będącej po stronie Zamawiającego, a w szczególności konieczność 
usunięcia udokumentowanych błędów, o czas niezbędny do zakończenia usuwania błędów, 

e) inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac,                       
w szczególności takie jak: brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany 
awariami, remontami i przebudowami dróg, ciągów komunikacyjnych, niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi, itp., 

f) z powodu istotnych braków lub błędów dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności 
dokumentacji z przepisami prawa, 

g) z powodu wystąpienia dodatkowych robót budowlanych i zamiennych, a niemożliwych do przewidzenia, 

h) przedłużania się postępowania o udzielenie zamówienia niepozwalające na terminową realizację zamówienia                           
w różnych sytuacjach, 

i) zmiany wymagań związanych ze zmianą lub wydaniem nowego pozwolenia na budowę (w przypadku wystąpienia) 
lub zgłoszenia (w przypadku wystąpienia) dla realizowanego zamówienia, wynikających z konieczności wykonania 
robót zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, a koniecznych dla wykonania całości 
robót i uzyskania założonego efektu Użytkowego, 

j) zmiany przepisów, które skutkują zmianą pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wydanego dla realizowanego 
zamówienia - w przypadku wystąpienia, 

k) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, itp., 

l) oczekiwanie na przedłużające się decyzje organów zatwierdzających, kontrolujących, wydających decyzje etc., 

m) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SWZ; 

n) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko 
w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny 
oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy 
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podwykonawca, 

o) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się 
podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych 
rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które 
zgodnie z SWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście. 

p) zmiany wynagrodzenia w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany 
podatku VAT, 

q) zmiany wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji 
projektowej, a więc odstąpienia przez Zmawiającego od części przedmiotu umowy (tzw. „roboty zaniechane”,                          
o których mowa § 1 ust. 6 niniejszej umowy), 

r) zmiany wynagrodzenia w przypadku zlecenia wykonania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza 
przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 
ust. 2 Pzp. 
 

2. Sporządzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do 
kontaktów między stronami umowy, zmiana kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji 
przedmiotu w przypadku pisemnego wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 
 

3. Jeżeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym Dokumentacji 
projektowej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materiałów lub urządzeń itp. Zamawiający może według 
własnego uznania: 

a) zażądać od wykonawcy usunięcia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania całości lub części robót                        
z wprowadzoną zmianą na koszt Wykonawcy; 

b) dokonać odbioru robót ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia, w obu 
przypadkach zachowując prawo do żądania odszkodowania za szkody wynikłe z wykonania robót niezgodnie      
z Umową. 
 

4. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania 
objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzech dni od 
wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę 
Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując 
przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania 
realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków 
działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania. 
 

5. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez 
okres dłuższy niż jeden miesiąc (30 dni), Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub 
rozwiązania Umowy. Negocjacje uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 7 dni od dnia ich 
rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie 
pisemnej zgody na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego 
zakończenia negocjacji w terminie wyżej określonym Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 

6. Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 2 Umowy 
w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. 

 

7. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć  
Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po 
wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług 
oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 
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8. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 6 dotyczyć będzie wyłącznie 
płatności za prace, wykonane od dnia zmiany stawki podatku VAT. 

 
§ 17 

Klauzule waloryzacyjne 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 2 ust 1 Umowy 
w następujących przypadkach:  
1) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
2) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 
3) Zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.2026.192 t.j.) jeśli zmiany 
określone w ust 1 pkt. 1 – 4 będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.  

4) Zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia; Poziom zmiany ceny materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia 
ustala się na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. 
Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci 
wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 15 %. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony 
złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 
wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca 
zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany 
minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie 
dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem 
wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających 
z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie 
przewyższającej wysokość płacy minimalnej.  

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 lub 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest 
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat 
do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 
i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, 
w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust.1 pkt 2 lub 3 niniejszego paragrafu na kalkulację 
wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca 
obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust 1 pkt 2 lub 3 niniejszego paragrafu.  

4. W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% Wykonawca jest  
 
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia Wniosek powinien 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. 

5. W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% Zamawiający jest 
uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 
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wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. 
6. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu częściowym ulegnie waloryzacji o zmianę 

wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” .W przypadku gdyby wskaźniki przestały być dostępne, 
zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.  

7. Wniosek o którym mowa w ust 4 i 5 można złożyć nie wcześniej niż po upływie 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy 
(początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia 
z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż co 2 miesiące. 

8. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-3 obejmować będzie 
wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.  

9. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez 
Zamawiającego. 

10. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania 
postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4 to 5% 
wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez 
Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, 
jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 
wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1; 

11. Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w ust. 10 należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku 
wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji. 

12. Wartość zmiany (WZ) o której mowa w ust. 1 pkt 4 określa się na podstawie wzoru:  
WZ = (W x F)/100, przy czym:  

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze 
przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku,  

F – średnia arytmetyczna czterech następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów lub kosztów związanych 
z realizacją Przedmiotu umowy wynikających z komunikatów Prezesa GUS; 

13. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 
10. 

14. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 4, zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom 
cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 

 
§ 18 

Cesja wierzytelności 
 

Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez 
uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającej, pod rygorem nieważności takiej cesji/przelewu. 
 

§ 19 
Postanowienia końcowe 

 

1. W razie gdyby któreś z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne, ważność całej umowy 
pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. W takim przypadku strony umowy zastąpią nieważne 
postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony 
cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w umowie. 
 

2. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej 
umowy. Jeśli w ten sposób spór nie zostanie rozwiązany, strony poddadzą go do rozstrzygnięcia przez sąd 
miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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3. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których 
zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobom 
prowadzącym inne polubowne rozwiązanie sporu. 

 

4. Zamawiający i Wykonawca są administratorami danych osobowych udostępnionych przez drugą Stronę umowy 
w celu jej realizacji lub do kontaktów w ramach bieżącej współpracy, w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
We wskazanym zakresie Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do stosowania przepisów RODO 
i do wykonywania wynikających z nich obowiązków nałożonych na administratorów danych. 

 

5. Załącznikami do umowy są: 
1) Karta gwarancyjna 
2) SWZ wraz z załącznikami, 
3) Oferta wykonawcy wraz z załącznikami. 
 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego. 
 

7. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                                    WYKONAWCA:                                                                                                        

 



Załącznik nr  1 do umowy nr …………………………. z dnia …………………………….. 

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości) 
 
Dotyczy realizacji zadania pn.: ………………………………………………………………………………………………………………… 
  
GWARANTEM jest: ……………………………………………………………………………………..  zwany także Wykonawcą 
UPRAWNIONYM z tytułu gwarancji jest: Gmina Pińczów , ul 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów, zwana także Zamawiającym. 
1. Przedmiot i termin gwarancji:  

1) Niniejsza gwarancja obejmuje zadanie: ………………………………………………………………. 
2) określone w Umowie oraz w innych dokumentach będących integralną częścią Umowy i opisanych w umowie. 
3) Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot umowy, 

w tym także za części realizowane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. Gwarant jest 
odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w umowie. 
Gwarancja obejmuje również elementy i urządzenia na które producent wystawia określoną ilość lat gwarancji. 

4) Termin gwarancji wynosi …………. miesięcy od daty odbioru końcowego. 
5) Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której 

mowa w art. 556 § 1 k.c. 
2. Obowiązki i uprawnienia stron: 

1) W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiający jest uprawniony do żądania 
usunięcia wady przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu umowy 
była już dwukrotnie naprawiana - do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad; 

2) W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany do: 
a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady 

może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolną od 
wad; 

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad; 

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć również wymianę 
rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad. 

4. Przeglądy gwarancyjne: 
1) Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji. 
2) Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim 

Gwaranta na piśmie, z co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem. 
3) W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz 

co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 
4) Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, 

niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności 
i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

5) Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w 
co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności 
przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu 
Przeglądu. 

5. Tryby usuwania wad: 
1) Gwarant obowiązany jest podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej wady wg kategorii: 

A. Awarie powodujące brak możliwości funkcjonowania obiektu - czas potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia 
i określenie sposobu usunięcia awarii do 5 godzin; 

 Usunięcie awarii w stopniu zabezpieczającym bezpieczną eksploatację - czas usunięcia do 8 godzin. 
B. Awarie powodujące ograniczenie możliwości funkcjonowania obiektu - czas potwierdzenia przyjęcia 

zgłoszenia i określenie sposobu usunięcia awarii do 5 godzin; 
Usunięcie awarii w stopniu zabezpieczającym bezpieczną eksploatację - czas usunięcia awarii do 48 godzin. 
C. Wady, które nie ograniczają funkcjonowania obiektu - czas potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i określenie 

sposobu usunięcia wad do 5 godzin; 
Usunięcie wad w stopniu zabezpieczającym bezpieczną eksploatację - czas usunięcia wad do 5 dni. 
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6. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach, za wyjątkiem przypadków zagrażających bezpieczeństwu 
użytkowników, może uzgodnić z Zamawiającym inny termin usunięcia wad i usterek pod warunkiem zachowania 
formy pisemnej. 

7. Stwierdzenie usunięcia wady lub usterki bądź odmowa takiego stwierdzenia przez Zamawiającego powinna 
nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o 
dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyżej określonym terminie odbioru usunięcia wad i usterek przez 
Zamawiającego będzie równoznaczne ze stwierdzeniem ich należytego usunięcia. 

8. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji ulegają przedłużeniu o okresu usuwania zgłoszonej wady lub 
usterki, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki, do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 
zakończenia usuwania wady lub usterki z zastrzeżeniem, że Zamawiający stwierdził pisemnie ich usuniecie. 

9. Jeżeli Gwarant nie wypełni tego obowiązku Zamawiający będzie upoważniony do usunięcia awarii lub wad, a 
Gwarant zostanie obciążony kosztami, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi. 

10. Za nieterminowe usuniecie wad i usterek Gwarant zobowiązany do zapłaty kar umownych. 

11. W nagłych sytuacjach, kiedy natychmiastowy kontakt z Wykonawcą jest niemożliwy lub został nawiązany, ale 
Wykonawca nie może podjąć wymaganych działań, Zamawiający może zlecić usunięcie usterki lub wady na koszt 
wykonawcy. Zamawiający powinien jak szybko to możliwe, poinformować Wykonawcę o podjętych działaniach. 

12. Komunikacja: 
1) każdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Uprawnionego powiadamia telefonicznie przedstawiciela 
Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie telefaksem oraz e-mailem na wskazane numery telefonów i adresy: 

             a/ zamawiający: ……………………………………………………………………………… 
             b/ wykonawca: ……………………………………………………………………………………… 

2) w zgłoszeniu awarii lub wady Uprawniony kwalifikuje kategorię awarii/wady wg w/w kategorii. 
3) Dokonujący zgłoszenia sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy z Gwarantem. 

13. Zarówno Uprawniony jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, przekazywania, 
przyjmowania zgłoszeń o awariach lub wadach i potwierdzania przyjęcia zgłoszenia o awariach czy wadach. 

14. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na żądanie drugiej strony lub 
przy braku potwierdzenia jednej ze stron. Wszelkie pisma skierowane do: 

a) Uprawnionego należy wysyłać na adres: ………………………………………………………  
b) Wykonawcy należy wysyłać na adres: ……………………………………………… 

15. zmianach w danych adresowych, strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od 
chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie 
doręczoną. 

16. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na 
piśmie o tym fakcie Uprawnionego. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 
polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

18. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy. 

19. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
Uprawniony z tytułu gwarancji:          Gwarant: 
 


